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0. Planvorming en voorbereidende werkzaamheden

0.1 Inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan

0.2 Onderzoek rondweg Franeker

0.3 Besluitvorming inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan

1. Deelproject Zwembad

1.1 Sloop huidig zwembad

1.2 Aanbesteding Design&Build 

1.3 Ontwerpfase

1.4 Uitvoeringsfase

1.5 Ingebruikname

2. Deelproject De Kabas

2.1 Programma van Eisen

2.2 Selectie bouwmanagement 

2.3 Selectie architect

2.4 Ontwerpfase

2.5 Aanbesteding bouwer

2.6 Bouwvoorbereiding

2.7 Uitvoeringsfase

2.8 Ingebruikname

3. Deelproject AMS en Simon Vestdijk

3.1 Programma van Eisen

3.2 Selectie bouwmanagement

3.3 Selectie Architect

3.4 Ontwerpfase

3.5 Aanbesteding bouwer

3.6 Bouwvoorbereiding

3.7 Uitvoeringsfase

3.8 Ingebruikname

4. Deelproject Atletiekbaan-Schaatsbaan

4.1 Selectie adviesbureau

4.2 Uitwerken scenario's tot voorkeursscenario

4.3 Ontwerpfase

4.4 Aanbesteding bouwer

4.5 Uitvoeringsfase

4.6 Ingebruikname (onder voorbehoud van toegang gebied)

5. Deelproject Openbare Ruimte

5.1 Selectie ingenieursbureau

5.2 Ontwerpfase 

5.3 Aanbesteding bouwer

5.4 Uitvoeringsfase

5.5 Oplevering

Alternatief: contractvorm Design & Construct 

6. Deelproject De Trije

6.1 Opstellen Programma van Eisen

6.2 Voorbereidende werkzaamheden verduurzaming

6.3 Vervangen sportvloer

6.4 Voorbereidende werkzaamheden i.h.k.v. onderwijscapaciteit

6.5 Uitvoering verduurzaming en werkzaamheden i.h.k.v. capaciteit

6.6 Oplevering
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