
 

 

 
 
 
 
 
 

Startnotitie nieuw zwembad Franeker 
 
 
 
 
 
Datum raadsvergadering 14 november 2024 
Portefeuillehouder  R. de Vries 
Manager J. Piersma 
Behandelend ambtenaar P. Helmus 
Afdeling  Samenleving 
Onderwerp nieuw zwembad Franeker 
 
 
1. Inleiding 
Op 11 juli jl. heeft de gemeenteraad, met het aannemen van een amendement, besloten om 
zwembad Bloemketerp te sluiten. Er is tevens besloten dat er uiterlijk in december 2024 een plan 
voor een nieuw te bouwen zwembad op de huidige locatie Bloemketerp, inclusief een financiële 
onderbouwing, aan de raad wordt aangeboden. In deze startnotie staan de stappen beschreven om 
te komen tot besluitvorming voor de realisatie van een nieuw duurzaam zwembad in Franeker.  
  
 
2. Korte voorgeschiedenis  
 
Het overdekte zwembad Bloemketerp is in 1983/1984 gebouwd en op 12 oktober 1984 officieel 
geopend. In 2011 is heeft de gemeente Franekeradeel het zwembad verkocht aan de Stichting 
Exploitatie Zwembad Bloemketerp onder de voorwaarde dat het zwembad nog 10 jaar open blijft. Na 
deze termijn heeft de gemeente Waadhoeke op 23 december 2021 besloten om het zwembad open te 
houden en daarvoor een exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen van € 120.000 per jaar. Ondanks de 
subsidie van de gemeente kon de exploitant het zwembad niet deugdelijk exploiteren en aan de 
subsidievoorwaarden voldoen. Op 6 juni 2024 heeft de raad besloten om het zwembad weer van de 
stichting over te nemen, zodat de gemeente de beschikking krijgt over strategisch waardvolle grond en 
de vrijheid om de exploitatie anders vorm te geven. Vanwege de substantiële investeringskosten voor 
het schoon, heel en veilig kunnen exploiteren van het zwembad heeft de raad op 11 juli 2024 besloten 
om de exploitatie niet voor te zetten, maar om zo snel mogelijk over te gaan tot de realisatie van een 
nieuw duurzaam zwembad in Franeker.  
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3. Relevante B&W- en raadsbesluiten 
 
Datum: Door: Onderwerp: 

 
28 nov 2019 raad Waadhoeke beweegt mee! Sport- en beweegnota 
23 dec 2021 raad Voorkeursscenario overdekte zwembaden 
6 juni 2024 raad Aankoop zwembad Bloemketerp 
27 juni 2024 raad Locatie scholen en zwembad Franeker 
11 juli 2024  raad Exploitatie en onderhoud zwembad Bloemketerp  

 
 
4. Kaderstelling door de raad 
 
Locatie scholen en zwembad  
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2024 het volgende besluit genomen met betrekking tot de locatie 
van de scholen en het nieuwe zwembad: 
1. Voor de vestiging van de scholen AMS en Kabas te kiezen voor de locatie Bloemketerp, zodat 
direct kan worden gestart met de volgende fase in de ontwikkeling van de scholen. 
2. Voor de vestiging van het zwembad te kiezen voor de omgeving Bloemketerp. 
 
Plan nieuw zwembad 
De gemeenteraad heeft op 11 juli 2024 besloten om geen extra middelen beschikbaar te stellen om 
zwembad Bloemketerp vanaf 1 september 2024 open te kunnen houden. Met een ruime 
meerderheid is het volgende amendement aangenomen:  
1. Het zwembad Bloemketerp uiterlijk per 1 september 2024 te sluiten, of zoveel eerder indien de 
veiligheid niet is gegarandeerd en of niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 
2. Het college de opdracht te geven met de verenigingen afspraken te maken over de wijze van 
facilitering voor het gebruik van alternatieve zwembadgelegenheden. 
3. De kosten voor de wijze van facilitering ten laste van het bestaande budget exploitatiesubsidie 
(€ 120.000) te dekken. 
4. Uiterlijk in december 2024 met een plan voor een nieuw te bouwen zwembad op de huidige 
locatie Bloemketerp, inclusief een financiële onderbouwing. 
 
Kadernota 2025 – 2028  
Er is, met ingang van 2028, rekening gehouden met een structurele budgettaire last van € 835.000. 
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Procesvoorstel 
a. Stappenplan 
 
1. Ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) en globale kostenraming nieuw zwembad Franeker  
| sept – dec 2024  
In  opdracht van de gemeente werkt Synarchis aan het plan voor een nieuw zwembad. Synarchis is 
marktleider op het gebied van zwembadonderzoeken en heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de 
toekomstscenario’s van de zwembaden in Waadhoeke. Deze voorkennis wordt benut bij de verdere 
uitwerking van de volgende onderdelen van het plan van aanpak:  

• Uitvoeren beknopte marktanalyse:  een actualisatie en verdiepende analyse van de markt- 
en concurrentiepositie van een nieuw zwembad in Franeker, gebaseerd op het eerdere 
onderzoek uit 2021. Hierbij worden de demografische situatie, lokale en landelijke 
ontwikkelingen, en concurrerende zwemvoorzieningen onderzocht. De bevindingen worden 
samengevat in een overzichtelijk document dat dient als basis voor verdere analyses. 

• Gesprekken met verschillende betrokkenen: met o.a. de gebruikers van het oude zwembad 
over de mogelijkheden van een nieuw zwembad op basis van voorbeelden.  

• Opstellen globaal ruimtelijk PvE met ruimtestaat: voorstel voor een passende configuratie 
voor de basis- en de plusvariant van een nieuw zwembad in Franeker met afmetingen 
bassin(s) en belangrijkste functionaliteiten.  

• Analyse geschiktheid bestaande locatie: advisering over de mogelijkheid om het bestaande 
zwembad te betrekken bij de realisatie van een nieuw zwembad. 

• Opstellen investeringskostenraming: dit zijn de bouw- en installatiekosten, maar ook alle 
toeslagen, indirecte kosten, kosten van advies- en projectleiding en staartkosten (kosten om 
het zwembad operationeel te maken, zoals o.a. inrichtingskosten). Zo ontstaat een integraal 
inzicht in de eenmalige kosten die verbonden zijn aan de realisatie van een nieuw zwembad.  

• Opstellen exploitatiebegroting en raming jaarlast; de begroting wordt o.a. opgesteld op basis 
van bezoekersaantallen, activiteitenaanbod, tarievenstructuur en personele inzet. 
Vervolgens wordt op basis van het exploitatieresultaat en andere componenten de jaarlast 
berekend.  

Deze 6 onderdelen worden gebundeld in een integraal plan voor het nieuw te realiseren zwembad. 
Er worden twee varianten uitgewerkt; een basisvariant met een 25 meter bassin inclusief klapwand 
(twee temperaturen) en een plusvariant met 25 meter bassin en apart bassin voor doelgroepen en 
eventuele eenvoudige recreatieve elementen.  
Het plan wordt medio december 2024 opgeleverd.  
 
2. Locatiebezoek raadsleden zwembad ‘De Kûpe’ Buitenpost | vr. 6 december 2024 
In 2020 /2021 is er in Buitenpost een nieuw energieneutraal en modern zwembad gebouwd; 
zwembad ‘De Kûpe’. Het 47 jaar oude zwembad is vervangen door een 6-baans zwembad met een 
beweegbare bodem en klapwand, zodat meerdere groepen gebruikers het bad tegelijk kunnen 
gebruiken. De Kûpe is een mooi voorbeeld van de basisvariant die wordt uitgewerkt door Synarchis. 
De raadsleden kunnen op vrijdagmiddag 6 december 2024 een rondleiding krijgen door het zwembad 
aangevuld met een presentatie van Synarchis over de voor- en nadelen van 25 bassin met klapwand 
(basisvariant) in vergelijking tot een zwembad met apart basis voor doelgroepen op basis van een 
concreet voorbeeld.  
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3. Rapport nieuw zwembad Franeker | do. 19 dec 2024 info gemeenteraad 
Het definitieve rapport van Synarchis, met de ruimtelijk PVE en globale kostenraming van twee 
varianten, wordt  op 19 december 2024 gedeeld met de gemeenteraad inclusief begeleidende 
memo.  
 
4. Technisch vragenuur raadsleden | ma. 13 jan. 18.30 – 19.30 
De raadsleden krijgen de mogelijkheid om technische vragen te stellen aan Synarchis en de 
betrokken ambtenaren tijden een technisch vragenuur op maandag 13 januari 2025 in de raadszaal.  
 
5. Besluitvorming nieuw zwembad | feb/mrt 2025 
Het college legt de twee varianten van het nieuwe zwembad voor aan de gemeenteraad met een 
kernteamsessie op 11 februari 2025 en ter besluitvorming de raadvergadering van 13 maart 2025. 
Hierbij zal het college een voorkeur uitspreken voor één van beide varianten en de ander zal 
terechtkomen onder de kop alternatieven. Het advies bestaat o.a. uit de configuratie van het 
zwembad, kansen op circulair bouwen, de benodigde middelen, het vervolgproces, planning 2025 – 
2028 en een krediet voor de begeleiding. Daarnaast beschrijven we de wijze waarop de 
gemeenteraad geïnformeerd wordt tijdens dit proces. 
Het verdere ontwerp van het zwembad moet passen binnen de beeldkwaliteit van het 
stedenbouwkundig onderzoek. 
 
 
b. Tijdplanning 
 

Wie Wanneer Wat 
 

   
Raad 14 nov 2024 Vaststellen startnotitie 
Organisatie sept – dec 

2024 
Ruimtelijk PVE en globale kostenraming nieuw zwembad 
Franeker 

Raad  6 dec 2024 Locatiebezoek raadsleden zwembad ‘De Kûpe’ Buitenpost 
Raad 19 dec 2024 Rapport nieuw zwembad Franeker + memo – actieve info 
Raad 13 jan 2025 Technisch vragenuur raadsleden 
B&W 21 jan 2025 Besluit (voorlopig) 
Raad 11 feb 2025 Kernsessie  
B&W 18 feb 2025 Besluit (definitief)  
Raad 13 mrt 2025* Gemeenteraad 

* Mits in de kernsessie geen grote opgave aan het college wordt mee gegeven. Gebeurt dat wel dan 
zal besluitvorming in de raad van 3 april plaatsvinden. 
 
 
5. Opdracht aan het college 

• Uiterlijk in december 2024 een plan voor een nieuw te bouwen zwembad op de huidige 
locatie Bloemketerp, inclusief een financiële onderbouwing delen met de raad. 

• Het nieuwe zwembad past binnen het stedenbouwkundig plan – in ontwikkeling – van het 
gebied Bloemketerp.  

• Uitvoering geven aan besluitvormingsproces van onderhavige startnotitie.  


