

Overall planning Design & Build nieuw zwembad Franeker

Versie concept v2

d.d.

7-jan-24



	2025												2026												2027												2028													
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
Besluit gemeenteraad																																																		
college - 21 januari 2025																																																		
Kernteamsessie - 11 februari 2025																																																		
Gemeenteraad, besluit voorkeursscenario - 13 maart 2025																																																		
Locatie - juli 2025																																																		
Gemeenteraad, kadernota - 10 juli 2025																																																		
Aanbesteding Design & Build																																																		
Voorbereiding aanmeldingsfase																																																		
Aanmeldingsfase																																																		
Voorbereiding inschrijvingsfase																																																		
Inschrijvingsfase																																																		
Beoordeling / besluitvorming																																																		
Bezwaartermijn																																																		
Ondertekenen overeenkomst																																																		
Besluit Gemeenteraad ???																																																		
Omgevingsplan onherroepelijk																																																		
Ontwerpfase Design & Build																																																		
Voorontwerp (optimalisatie)																																																		
Definitief Ontwerp																																																		
Uitvoering Ontwerp																																																		
Uitvoeringsfase Design & Build																																																		
Omgevingsvergunning																																																		
Realisatie zwembad (incl. in bedrijf stellen)																																																		
Testen exploitant																																																		
Ingebruikname																																																		