
Project fietspad Hatsum - Winsum

Kosten (prijspeil april 2023)   1.992.232,00€   

Beschikbaar budget incluis subsidies 1.181.492,00€   

tekort 810.740,00€       

Oorzaken tekort

a. Niet of te weinig  geraamde kosten

Onderzoekskosten (Milieu, Ecologie, Archeologie etc) 125.000,00€    

Grondverwerving (extra) 75.000,00€      

Verleggen rijbaan (extra) 28.000,00€      

 

b. Onvoorziene kosten

Stortkosten vervuild asfalt 98.860,00€      

Sanering dammen en vervuilde grond watergang 55.000,00€      

Verleggen kabels en leidingen 35.000,00€       

Graven onder archeologische begeleidng 42.500,00€      

 

c. Prijsstijging lonen, materialen en materieel (ca. 20%) 200.000,00€    

d. Risico reservering 153.400,00€    

  812.760,00€       

  

  


