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Aanleiding en korte voorgeschiedenis 
In het collegeprogramma 2022-2026 Sûn wurkje oan ’e takomst heeft het college aangekondigd in de 
periode 2022-2026 aan de slag te willen gaan met het onderzoek hoe het oude stadhuis van Franeker 
een bredere functie kan krijgen, in verbinding met de nabije omgeving. Hierbij wordt gedacht aan 
een rol als schakel tussen het Planetarium en Museum Martena.  
 
Uit eerdere inventarisaties en gesprekken met het college zijn er een aantal randvoorwaarden en/of 
doelen voor de bredere bestemming meegegeven: 

• Het verbinden van het stadhuis met omliggende attracties, zoals het Planetarium, theater de 
Koornbeurs, Museum Martena, Werelderfgoed Waddenzee; 

• Het creëren van een open en toegankelijke publieksfunctie (eerste etage); 
• Het behouden van het karakter van het cultureel erfgoed; 
• Behouden van de representatieve functie van het gebouw. 

 
Om uitvoering te geven aan deze wens van het college, is dit onderwerp opgenomen in de nota 
Herijking Ontwikkelperspectief 2018-2028 van de gemeente Waadhoeke. Een bredere bestemming 
van het stadhuis draagt bij aan het beleven van de stad en de regio.  
 
Momenteel heeft het stadhuis verschillende functies en wordt het gebouw door verschillende 
organisaties en stichtingen gebruikt voor verschillende doeleinden. Velen hebben van oudsher 
verworven ‘rechten’ op het gebruik van het stadhuis. Het huidig gebruik is heel divers: zo wordt het 
stadhuis gebruikt als trouwlocatie, vergaderlocatie, dinerruimte, kantoor en heeft het gebouw een 
publieksfunctie (historisch centrum, bezichtigingen tijdens stadswandelingen, open voor publiek op 
bepaalde dagen) en jaarlijks verblijft Sinterklaas in het gebouw. De kelder wordt gebruikt door de 
Stichting Historisch Centrum Franeker, die daar haar archief en representatieruimte heeft. De 
bovenverdieping wordt grotendeels verhuurd aan Streekwurk. Een totaaloverzicht is te vinden in de 
bijlage. 
 
Het doel van het project is te komen tot een voorkeursscenario voor een bredere functie van het 
stadhuis in verbinding met omliggende culturele/toeristische attracties, inclusief een kostenindicatie 
van de realisatie daarvan. Op basis van dit scenario kan de gemeenteraad een besluit nemen en bij 
positieve besluitvorming kan het vervolgproject opgestart worden ‘Uitwerking en realisatie gekozen 
scenario’. 
 

Afbakening 
Belangrijk is te definiëren wat wel en niet binnen de scope van dit project valt.  
 
In scope: 

• Onderzoeken van mogelijke nieuwe functies en uitwerking daarvan: wenselijkheid en 
mogelijk- c.q. onmogelijkheden; 

• Bredere functie van het stadhuis op de langere termijn; 
• Aanpassingen (hier ook oog voor duurzaamheid) binnen de mogelijkheden van het gebouw; 
• Samenwerking met interne en lokale/regionale stakeholders en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed; 
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• Analyse van het huidige gebruik van het stadhuis en in het verleden verworven rechten. 
 
Buiten scope: 

• Grootschalig onderhoud en aanpassingen aan het pand op het gebied van duurzaamheid.  
Verduurzaming van het gebouw an sich is onderdeel van het gemeentelijk 
onderhoudsprogramma. 
 

Momenteel lopen er een aantal zaken tegelijkertijd. Er vindt een inventarisatie plaats, wat er 
organisatorisch en op onderhoudsgebied moet gebeuren om het stadhuis aan de huidige eisen te 
laten voldoen en is het besluit genomen dat er een lift in het gebouw geplaatst wordt om de 
toegankelijkheid te verbeteren. Er is een idee geopperd om oude gevelstenen een plek te geven in de 
later aangebouwde muur van het stadhuis (door Vrienden van de stad Franeker). Voor de helderheid 
scharen we deze acties onder de korte termijn acties rondom het stadhuis. 
 
Dit project focust op de functie van het stadhuis op de langere termijn: waar willen we naartoe en 
hoe zou dat eruit kunnen zien? Wat er vervolgens nodig is om handen en voeten aan een nieuwe 
functie(s) te geven, zal in een latere fase inzichtelijk worden gemaakt. Nadat er een keuze voor een 
voorkeursscenario met bijbehorende globale kostenindicatie is gemaakt door de gemeenteraad. 
 
Door goede interne afstemming zorgen we ervoor dat de acties op de korte termijn, de 
mogelijkheden voor de lange termijn niet in de weg staan en visa versa. De korte- en de 
langetermijnacties moeten goed op elkaar aansluiten. Dit vereist goede interne afstemming. 
 

Meest relevante B&W- en raadsbesluiten 
 

Datum besluit Onderwerp 
19-12-2024 Herijking ontwikkelperspectief 2018-2028 
14-11-2024 Aanpassen stadhuis: Aanbrengen lift en MiVa Stadhuis. 
24-05-2022 Coalitieakkoord 2022-2026: Sûn wûrkje oan ‘e takomst. 

 
 

Kaderstelling door de raad & college 
De gemeente Waadhoeke spreekt in de herijkte nota Ontwikkelperspectief uit te streven naar:  

• het positioneren van Franeker als kwaliteitsstad  
• het benutten van de potentie de potentie van het Wad  
• heldere promotie  
• het versterken van het kunst- en cultuuraanbod  
• het verzilveren van kansen voor lokale en regionale samenwerking  

 
Met betrekking tot het stadhuis zijn de volgende wensen/kaders meegegeven: 

• Behoud de representatieve functie 
• De huidige uitstraling en het karakter van het culturele erfgoed blijft behouden 
• Open toegankelijke publieksfunctie 
• Verbinding met omliggende culturele/toeristische attracties 
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Procesvoorstel 
a. Stappenplan 

1) Inventariseren van de bestaande ideeën en nieuwe ideeën 
2) Inventariseren van bestaande en potentiële stakeholders 
3) Analyse kansen, beperkingen en impact (beoordeling van kansen en beperkingen op 

basis van haalbaarheid, draagvlak en wenselijkheid) 
4) Voorkeursscenario voorleggen aan het college ter (voorlopige) besluitvorming (mogelijk 

in de vorm van een minimalistisch en een ideaal scenario) 
5) Voorkeursscenario presenteren aan de gemeenteraad tijdens een kernsessie 
6) Voorkeursscenario voorleggen aan de raad ter besluitvorming met besluit voor verdere 

uitwerking en realisatie van gekozen scenario. 
 
b. Tijdplanning 
 

Wat Wie  Wanneer 
Besluit startnotitie bredere functie stadhuis College 04-02-2025 
Besluit startnotitie bredere functie stadhuis Raad 13-03-2025 
Uitvoeren onderzoek Projectleider 03 t/m 08 2025 
Besluit concept voorkeursscenario (voorlopige 
besluitvorming) 

College 09-09-2025 

Kernsessie gemeenteraad over concept 
voorkeursscenario 

Raad 07-10-2025 

Besluit voorkeursscenario bredere functie stadhuis College 04 -11-2025 
Besluit voorkeursscenario bredere functie stadhuis Raad 27-11-2025 

 
 

Financiële dekking 
• De kosten voor het uitvoeren van het onderzoek naar een bredere functie van het stadhuis 

worden gedekt door de € 20.000 die reeds beschikbaar gesteld is; 
• Het onderzoek levert een indicatie van de verwachte kosten die nodig zijn om het gekozen 

scenario te realiseren. Mogelijk is er nog een verdiepende analyse van te verwachten kosten 
nodig. Dit zal blijken uit dit eerste onderzoek. 

• Dekking voor de incidentele verwachte kosten voor het vervolgproject (uitvoering en 
realisatie) kan mogelijk gevonden worden in het ontwikkelfonds. Mocht dit fonds 
ontoereikend of niet passend zijn, of er is sprake van structurele extra kosten, dan kan via de 
kadernota 2027-2030 gezocht worden naar dekking van deze kosten. 
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